

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

L.p.	Zakres działania	Realizujący zadanie wynikające z art. 6 ustawy	Sposób realizacji	Termin
1.	Powołanie Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności oraz przekazanie informacji do publicznej wiadomości	Burmistrz Połczyna-Zdroju	Wydanie zarządzenia na podstawie art. 14 ustawy	Wykonano – Zarządzenie 101/W/2020 Burmistrza Zdroju z dnia 09.09.2020
2.	Zgłoszenie danych Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Koordynator Przewodniczący Zespołu - Ryszard Lulek; Członek Zespołu - Marcin Biełkowski	Burmistrz Połczyna-Zdroju	Pismo z dnia 02.10.2020 roku	Wykonano
3.	Przebieg obiektów w jednostkach organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności	1) Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju 3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Połczynie-Zdroju 4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Połczynie-Zdroju 5) Szkoła Podstawowa w Redle 6) Szkoła Podstawowa w Bolkowie 7) Przedszkole Samorządowe	Pisemne informacje o wynikach przebiegów; konsultacje z kierownikami jednostek i ich przedstawicielami	Wykonano

		nr 1 w Po?czynie-Zdroju 8) Przedszkole Samorz?dowe nr 2 w Po?czynie-Zdroju 9) Przedszkole Samorz?dowe w Redle 10) Referat Komunalny i Ochrony ?rodowiska w/m		
4.	Analiza dost?pno?ci architektonicznej budynku administracyjnego Urz?du Miejskiego w Po?czynie-Zdroju	Koordinator oraz Zesp?ł ds. dost?pno?ci	Sporz?dzenie deklaracji dost?pno?ci i umieszczenie jej w BIP Urz?du	Wykonano
5.	Wykonanie audytów dost?pno?ci architektonicznej	Podmiot zewn?trzny na zlecenie Gminy Po?czyn-Zdrój	Pisemne audyty dost?pno?ci architektonicznej, zawieraj?ce analiz? stanu istniej?cego i wskazanie sposobów poprawy zapewnienia dost?pno?ci	Wykonano
6.	Dokonanie diagnozy dost?pno?ci architektonicznej oraz dost?pno?ci alternatywnej Urz?du Miejskiego w Po?czynie-Zdroju oraz obiektów u?yteczno?ci publicznej organizacyjnych	Koordinator oraz Zesp?ł ds. dost?pno?ci w porozumieniu z Burmistrzem Po?czyna-Zdroju oraz kierownikami jednostek organizacyjnych	Przeprowadzenie stosownych konsultacji i analiz	Wykonano
7.	Monitorowanie dzia?alno?ci podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordinator oraz Zesp?ł ds. dost?pno?ci wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych	Przesy?anie mo?liwymi ?rodkami komunikacji niezbdnych informacji oraz prowadzenie bezpo?rednich spotka?	Na bie??co
8.	Sporz?dzenie Raportów o stanie zapewnienia dost?pno?ci podmiotu publicznego i przekazanie danych do Zachodniopomorskiego Urz?du Wojewódzkiego w Szczecinie	Koordinator oraz Zesp?ł ds. dost?pno?ci upowa?nieniu przez Burmistrza Po?czyna-Zdroju przedstawiciele jednostek organizacyjnych.	Przekazanie w formie elektronicznej Raportów o stanie zapewnienia dost?pno?ci podmiotu publicznego	Wykonano 31.03.2021 Kolejne rapo lata
9.	Sporz?dzenie szczeg?łowego planu dzia?ania na rzecz poprawy zapewnienia dost?pno?ci osobom ze szczególnymi potrzebami w roku 2022 i podj?cie stosownych dzia?a?, obejmuj?cego objekty: 1) Siedziba Urz?du Miejskiego w Po?czynie-Zdroju	Koordinator oraz Zesp?ł ds. dost?pno?ci w porozumieniu z Burmistrzem Po?czyna-Zdroju	Realizacja robót budowlanych oraz dzia?a? techniczno-organizacyjnych przez Gmin? Po?czyn-Zdrój	31.12.2022

	2) Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole Samorządowe nr 1 w Połczynie-Zdroju 3) Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju – budynek przy ulicy Wojska Polskiego 54			
10.	Przedstawienie Burmistrzowi Połczyna-Zdroju bieżącej informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych działań	Koordinator oraz Zespół ds. dostępcy i kierownicy jednostek organizacyjnych	Przedstawianie półrocznej informacji ze stanu realizacji planu działania	W terminach 30 czerwca, 31 grudnia, danego roku kalendarzow

Opracowano dnia 26 października 2021 roku

Koordinator Przewodniczący Zespołu - Ryszard Lulek

Członek Zespołu - Marcin Biełkowski

BURMISTRZ

Sebastian Witek

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

